

# 淄博文昌湖省级旅游度假区管委会办公室

淄文昌管办字〔2021〕20号

## 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室 关于印发文昌湖区 2021 年冬季清洁取暖 实施方案的通知

各镇人民政府，各有关部门、单位：

《文昌湖区 2021 年冬季清洁取暖实施方案》已经区管委会同意，现印发给你们，请认真组织实施。

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

2021 年 9 月 10 日

（此件公开发布）

# 文昌湖区 2021 年冬季清洁取暖实施方案

为扎实推进 2021 年冬季清洁取暖工作，圆满完成清洁取暖任务目标，根据《淄博市 2021 年冬季清洁取暖实施方案》要求，制定本方案。

## 一、总体要求

严格按照省市工作要求，立足我区实际，因地制宜，精准施策，全面完成本年度清洁取暖任务目标。

## 二、任务目标

按照 2021 年市清洁取暖实施方案要求，2021 年全区完成农村地区 1889 户清洁取暖改造任务。

## 三、改造方式

（一）集中供暖向农村地区延伸。利用热电联产、工业余热等作为热源，结合集中供暖区域融合和管网互联互通规划建设，加快推进供暖管网向农村地区延伸，实现管网区域内清洁取暖。

（二）气代煤。发挥燃气壁挂炉取暖稳定、可控、便捷、效果好的优势，继续推行燃气壁挂炉取暖。

## 四、补贴政策

对列入 2021 年冬季清洁取暖改造任务的用户或项目，继续延续 2017—2020 年财政补贴政策，积极争取上级财政资金支持，

其余资金由市、区县按 3:7 比例分担。具体补贴政策如下:

#### (一) 集中供暖向农村地区延伸

1. 利用热电联产、工业余热等供热管网向建成区外使用散煤取暖的农村地区延伸的, 配套费按照每户取暖面积 60 平方米的标准进行补贴, 超出 60 平方米的配套费由用户承担。

2. 对未配套管道天然气的用户, 实行每户每年 400 元(8 瓶液化石油气、每瓶 50 元)的补贴政策。

#### (二) 气代煤

1. 分户式气代煤。燃气管网建设按照每户 3000 元的标准进行补贴, 燃气壁挂炉按照购买价格 70%(每户最高补贴 2700 元)的标准进行补贴。取暖期用气按照 1 元/立方米的标准进行补贴, 每户每年最高补贴 1200 元。

2. 集中式气代煤。配套费按照每户取暖面积 60 平方米的标准进行补贴。按照居民第一档阶梯气价结算气费。

### 五、实施步骤

(一) 制定实施方案。各镇要结合各自实际, 按照应改尽改的原则, 进一步摸清底数, 确定适合的技术路线, 明确时间节点, 细化清洁取暖实施方案。实施方案报区清洁取暖建设推进办公室核准后实施。

(二) 项目组织实施。各镇要根据实施方案确定的任务目标, 制定完善的建设推进计划, 做好施工安排, 组织协调供热、供气、

供电等企业统筹推进工程建设，确保按照时间节点完成改造任务。按照“先立后破、不立不破”的原则，建设群众满意工程。

（三）采暖设备选购。各镇要根据各自实际选择适合的取暖方式，组织村居从市级招标入围的采暖设备目录中选购，做好采暖设备的选购和服务保障工作。对出现的新技术、新设备等，按照要求进行招标。

（四）项目验收。清洁取暖工程完工后，严格按照相关工程建设标准和验收规范要求，及时组织竣工验收。区清洁取暖建设推进办公室委托第三方机构或者聘请省市燃气、供热专家进行抽检。各镇、村居做好用户信息统计工作，切实规范台账录入和管理，确保台账真实准确。

（五）时间安排。6月中旬前制定完成实施方案并组织实施，9月30日前完成工程建设任务，10月20日前完成调试验收。

## 六、保障措施

（一）加强组织领导。各镇政府作为冬季清洁取暖工作的责任主体，要进一步完善工作推进机制，明确工作任务、细化时间节点、落实责任分工，全力以赴抓好落实，确保建设质量和效果，既“清”又“暖”，改一户、满意一户，如期完成冬季清洁取暖改造各项任务。要重点对虽已列入三年搬迁改造计划、但无法实施搬迁的村庄进行清洁取暖改造。

（二）加强资金使用管理。加强对财政资金使用的监督管理，

严格落实财经纪律和补贴政策，加快预算执行，提高资金拨付效率，及时将工程建设、设备购置、运行费用等各项补贴资金拨付到位，保障清洁取暖补贴资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用和虚假冒领补贴资金。

（三）加快工程建设进度。各镇要尽快开展设备选购、施工队伍确定等前期准备工作，签订改造及服务合同或协议要明确双方责任和义务，对供暖模式、服务质量、准入退出机制等进行约定。按照工程建设程序，早部署、早开工、早受益，避免前松后紧、前慢后快等问题，确保按照时间节点完成工程建设任务和调试验收。

（四）扎实抓好安全管理。持续抓好项目工程质量和运行的安全监管，深入开展“访民问暖”“百万农户温暖行”活动，继续实行“双安全员”（改造企业安全员和村级安全员）制度，确保设施、设备安全。建立应急救援保障体系，组织供热、供气、供电等企业与消防部门建立联勤联动机制，制定完善应急预案，定期开展演练，提高应急能力。

（五）强化监督考核。区清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组要发挥牵头抓总作用，定期调度全区清洁取暖工作进展情况，组织对各镇工作开展情况进行督导检查。对推进不力、进展缓慢的镇进行重点督办并督促限期整改。

（六）加强正面宣传引导。广泛开展清洁取暖宣传进农村、

进社区、进家庭活动，大力宣传普及清洁取暖政策和使用常识，展示清洁取暖效果，帮助群众算好环保账、经济账、安全账、生活质量账，让清洁取暖政策深入人心、家喻户晓，凝聚清洁取暖共识，形成推进建设合力。

附件：文昌湖区 2021 年清洁取暖建设任务表

附件

## 文昌湖区 2021 年清洁取暖建设任务表

镇办	村居	建设任务 (户)	改造方式	实施主体
商家镇	冶东村	100	气代煤	淄博绿川燃气公司
	冶西村	100	气代煤	淄博绿川燃气公司
	杨家村	50	气代煤	淄博绿川燃气公司
	代家村	100	气代煤	淄博绿川燃气公司
	武家村	28	气代煤	淄博绿川燃气公司
萌水镇	龙口村	161	气代煤	淄博绿周能源公司
	萌二村	100	气代煤	淄博绿周能源公司
	西衣村	9	气代煤	淄博绿周能源公司
	龙泉村	41	气代煤	淄博绿周能源公司
	文昌馨苑	1200	集中供暖	文昌湖热力公司
	合计	1889		

