

淄文昌水〔2019〕39号

签发人：尹斌

淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会水务局 关于对淄博市引孝济范干渠水毁修复工程 实施方案的批复

淄博市萌山水库管理处：

你单位报送的《关于呈报淄博市引孝济范干渠水毁修复工程实施方案的请示》（萌水管〔2019〕40号）已收悉。经审查，原则同意《淄博市引孝济范干渠水毁修复工程实施方案》，批复如下：

一、工程建设内容和投资

（一）引孝济范干渠坍塌岸墙修复8处，共计237m；分别为昆仑镇洄村段2处、山嘴头1处、白庙2处、泓扬公司2处、龙泉村1处。

（二）引孝济范干渠决口修复5处，共90m；分别为白庙社区、招村、四砂泰益公司、扈家村、前孟渡槽段各1处。

(三) 引孝济范干渠漫溢处改建 4 处，其中增设招村、苏王、后孟泄水闸各 1 处，白庙东恒汽车公司岸墙加高 1 处。

(四) 其他渠段水毁修复包含引孝济范干渠清障清淤 1km，白庙社区段浆砌石护砌修复、深勾缝处理 150m，石门倒虹吸恢复，扈家渡槽防渗等。

二、工程投资

本工程总投资 478.55 万元，包括工程部分投资 474.61 万元，专项部分投资 3.94 万元。

工程部分投资 474.61 万元，其中建筑工程 357.52 万元，临时工程 37.40 万元，独立费用 57.09 万元，基本预备费 22.60 万元。专项部分投资 3.94 万元，其中征地移民补偿 3.94 万元

三、施工工期

施工工期为 2019 年 12 月底至 2020 年 5 月 31 日。

四、工作要求

请你单位严格按照批复的实施内容，抓紧组织实施，确保在 2020 年 5 月底前全面完成。工程施工中要确保工程质量及施工安全，做好水利工程及设施管护工作。

淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会水务局

2019 年 12 月 4 日