

淄博市文昌湖旅游度假区扶贫开发领导小组办公室

关于萌水镇、商家镇 2018 年度产业扶贫项目工作进展情况的报告

2018 年，区扶贫办统筹市区产业项目资金 107 万元，实施 2 个覆盖建档立卡残疾人户的产业扶贫项目。现将 2018 年度产业扶贫项目工作进展情况汇报如下：

一、萌水镇项目概况

萌水镇将市区扶贫资金 55 万元投入到淄博桃花山生态有限公司，用于桃花山生态博览园中的博物馆建设。本项目建成后将对进入到文昌湖都市博览园的游客、陶瓷艺术文化交流人员、公益性教育人员免费开放，能够增加博览园的游览点，延长游客入园时间，提高游客入园游览积极性，有效增大日均游客入园量，增加门票收入，大大提高都市博览园的经济收益。项目覆盖国家扶贫系统内 2017 年动态调整后仍然享受脱贫攻坚政策、未享受产业扶贫项目、且持有残疾证的建档立卡贫困人口，涉及 46 户中的 52 人。

项目资金于 2018 年 5 月份拨付到淄博桃花山生态有限公司，项目于 2018 年 7 月开始开工建设。现在博物馆主体建筑已经建设完毕，博物馆外相关设施正在建设，博物馆内准备开始装修，

萌水镇 2018 年项目监管小组已督促企业加快建设速度，提高建设效率，预计 2019 年上半年，博物馆建设完毕投入使用。

二、商家镇项目情况

2018 年商家镇专项扶贫资金 52 万元，其中市财政 20 万元，区财政 32 万元。经过商家镇党委研究决定，将这部分扶贫资金按照负盈不亏的原则投入到山东七河生物科技股份有限公司，由该公司用于扩大生产规模和企业的发展，项目合作期限 6 年，按照财政专项扶贫资金 7% 的固定比例每年拨付收益 3.64 万元。企业将专项扶贫资金用于建设食用菌出菇高温大棚 3 个，购置制冷设备等配套设施，用于香菇出菇。本项目覆盖我镇国家扶贫系统内 2017 年底全市动态调整后继续享受扶贫攻坚政策的未享受产业扶贫项目且持有残疾证的建档立卡贫困户 64 户 113 人。

三、下一步打算

针对萌水镇 2018 年产业项目，一是加强扶贫项目建设的监管，落实专人定期调度企业项目建设情况，督促企业尽快完成项目内容。二是严格按照项目方案要求落实项目收益，确保按时向项目覆盖贫困户发放产业项目分红。

针对商家镇 2018 年产业项目，准备开展项目验收工作，保证产业扶贫项目真正落实到实处。

文昌湖区扶贫办

2018 年 12 月 20 日